

МБУ «Централизованная клубная система»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «ЦКС»

А.М.Балбеков

«___» 2017 г.

М.П.

План мероприятий по улучшению качества услуг МБУ «ЦКС»
согласно рекомендациям НОК ООО «Бизнес-технологии» в 2017-ом году.

№ п/п	Наименование	Сроки	Исполнитель
Размещение информации на официальном сайте учреждения:			
1	- почтовый адрес, схема проезда	I квартал	Терещенко И.А.
2	- структуру организации культуры	I квартал	Терещенко И.А.
3	- информацию о государственном задании на текущий финансовый год	I квартал	Джангалиева С.А.
4	- информацию о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год	I квартал	Джангалиева С.А.
5	- информацию о результатах деятельности и об использовании имущества	I квартал	Джангалиева С.А.
6	- результаты независимой оценки качества	I квартал	Терещенко И.А.
7	- план по улучшению качества работы учреждения	I квартал	Терещенко И.А.
8	- ограничения по ассортименту услуг	I квартал	Терещенко И.А.
9	- ограничения по потребителям услуг	I квартал	Терещенко И.А.
10	- информация о предоставлении преимущественного права пользования услугами учреждения	I квартал	Терещенко И.А.
Размещение информации на сайте bus.gov.ru:			
11	- информация о государственном задании на текущий финансовый год;	I квартал	Джангалиева С.А.
12	- информация о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год;	I квартал	Джангалиева С.А.
13	- информация о годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год	I квартал	Джангалиева С.А.
14	- информация о результатах деятельности и об использовании имущества	I квартал	Джангалиева С.А.
15	- о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год	в течении года	Гербер Ю.В. Джангалиева С.А.
Разработка на официальном сайте учреждения информационных блоков			
16	- независимая система учета посещения сайта	II квартал	Щербаков А.С.
17	- доступ (ссылка) к разделу «Независимая оценка качества предоставления услуг»	II квартал	Щербаков А.С.
Размещение полезных информационных материалов в зонах общения с посетителями			
18	- визитки учреждения и др.	в течении 2017 года	Терещенко И.А.
19	- разработка схемы навигации по ДК	в течении 2017 года	Терещенко И.А.